


令和7年9月18日  
土木部 営繕課

## 新佐世保警察署（仮称）建設工事について

新佐世保警察署（仮称）建設工事について、今後の予定をお知らせします。

### 1. 発注計画について

新佐世保警察署（仮称）建設工事について、本体工事に先立ち、1次根切り及び地盤改良工事を別途分離して発注し、その後、本体工事を発注します。



### 2. 今後の入札スケジュール（予定）について

- ・新佐世保警察署（仮称）建設先行工事（指名競争入札）

開 札…令和7年11月中旬

- ・新佐世保警察署（仮称）建設工事（一般競争入札総合評価方式、WTO対象）

入札公告…令和7年11月下旬

開 札…令和8年1月中旬

### 3. 工事スケジュール（予定）について

| 工事名称                  | R7年度 |   |   |   | R8年度 |   | ... | R9年度 |    |    |
|-----------------------|------|---|---|---|------|---|-----|------|----|----|
|                       | 12   | 1 | 2 | 3 | 4    | 5 | ... | 10   | 11 | 12 |
| 新佐世保警察署（仮称）<br>建設先行工事 |      |   |   |   |      |   |     |      |    |    |
| 新佐世保警察署（仮称）<br>建設工事   |      |   |   |   |      |   |     |      |    |    |

### 4. 関連工事について

- ・衛生設備工事については、建設工事の入札スケジュール及び工事工程を考慮し発注する予定です。
- ・契約済みの電気工事、空調設備工事については、建設工事の工期に合わせ工事中止期間及び工期を延長します。